



Sellui a 20 de març de 2025

Benvolgudes, benvolguts, companyes i companys de l'Agrupació d'EMDs de Catalunya.

Com a Junta de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Sellui del municipi de Baix Pallars comarca del Pallars Sobirà, Francesc Sala, vocal; Marta Prunera, vocal i Montserrat Perelló, presidenta, volem compartir els darrers incidents succeïts al nostre petit poble de Sellui, així com el nostre malestar vers el funcionament de les Institucions, davant d'una situació d'evident emergència.

La matinada del divendres a dissabte a les 00.30 h del dia 15 de febrer de 2025, va passar el que no hauria d'haver passat i per sort sense haver de lamentar danys personals, tot i que molts de materials. Un bloc rocós es va desprendre caient 80 tones de pedres a l'únic carrer del poble i damunt de dues cases (casa Però i casa Xamora). En una d'elles les pedres van entrar al menjador on estaven en aquells moments dues persones. Des de llavors les famílies han estat desallotjades i a hores d'ara sense poder entrar a casa seva.

CRÒNICA D'UNA MORT ANUNCIADA. Tot i que us pot semblar densa i carregosa. Us fem una breu cronologia dels fets.

El 25 de novembre de 2023, la nostra EMD de Sellui i davant la preocupació generada, va sol·licitar un informe o nota tècnica, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Aquests informe es va lliurar a l'EMD de Sellui amb data 13 de febrer de 2024.

A partir d'aquest informe la Junta de l'EMD de Sellui, demana reunió d'urgència (10-03-2024) a l'Ajuntament de Baix Pallars, donat que calia actuar amb caràcter d'emergència i buscar els recursos econòmics per fer-hi front. L'Ajuntament de Baix Pallars amb una reunió amb la Diputació programada amb data 10 d'abril de 2024 per altres temes, va incorporar aquesta nova situació. Sol·licita a la Diputació la necessitat d'una subvenció per encarar aquesta actuació amb caràcter d'emergència i poder actuar a la massa rocosa del damunt de l'església i també en el conjunt de blocs del damunt de tres cases que és la zona que ara ha cedit provocant el despreniment. El 8 de maig de 2024 fa visita a Sellui el tècnic de la Diputació, que corroborava l'informe de l'ICGC i coincideix en que cal fer actuació d'emergència. L'informe no el lliuren a l'Ajuntament de Baix Pallars fins el 4 de juliol de 2024 amb còpia a l'EMD de Sellui.

Tant l'ens municipal com el local hem informat i demanat suport (no econòmic) sinó polític i tècnic al Consell Comarcal del Sobirà (15 de maig 2024, via Eacat) sense resposta fins a data d'avui. També a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu, (entrevista presencial amb data 23 d'abril) a Lleida, en la que ens comenten que els hi sap molt greu, però, que no entra fer escrit de suport en les seves competències.

L'EMD amb la col·laboració amb l'Ajuntament de Baix Pallars, vàrem sol·licitar visites i pressupostos a empreses de treballs verticals(Inaccés i Solutioma) tant per actuar a la massa rocosa del damunt de l'església com en el conjunt del bloc rocós damunt de tres cases (que és el del despreniment d'ara).També el pressupost de Geotècnica pel Projecte i direcció d'obra (8.491,90 €) . L'Ajuntament de BP decideix optar per Inaccés per oferir la millor oferta econòmica (104.715,58 €).

Sellui a 20 de març de 2025

La Diputació dóna el OK a l'Ajuntament de Baix Pallars perquè faci la sol·licitud amb tota la documentació adjunta requerida. Queda registrada via Eacat el 18 de juny de 2024.

La Diputació de Lleida avisa a l'Ajuntament de Baix Pallars que aquesta subvenció per emergència no es podrà contemplar fins que s'aprovin els pressupostos de l'any 2025. Pressupost que s'aprova el mes de desembre 2024, uns dies abans de Nadal. El Diputat del Sobirà a la Diputació, Josep Ramon Fondevilla, truca a la presidenta de l'EMD per comunicar-li que s'ha aprovat la partida d'emergències i que Sellui està inclòs, però no hi ha encara adjudicació de l'import concret. L'EMD informa a l'alcalde de l'Ajuntament de BP d'aquesta trucada i del seu contingut.

Anteriorment, el 22 de novembre de 2024, cauen dues pedres mitjaneres a l'era de la casa on ara després del despreniment ha quedat afectada i el paller destrossat (casa Xamora, una de les dues cases desallotjades). L'EMD, el mateix dia adjuntant fotografies, envia correu electrònic al tècnic municipal, a l'alcalde i al secretari de l'Ajuntament de Baix Pallars. L'Ajuntament ho notifica a la Diputació.

Inaccés s'havia programat ja fer l'actuació a principis d'aquest any 2025. L'alcalde de BP, va comunicar a l'EMD que no es podia fer contractació (certamen l'Ajuntament no té recursos per assumir una actuació d'aquesta magnitud) ja que la Diputació els hi havia comentat que no podia haver-hi subvenció fins l'aprovació dels pressupostos del 2025. L'EMD i molt a pesar nostre vàrem comunicar a l'empresa que no podrien començar l'obra. Òbviament Inaccés va seguir amb la seva programació i ens posaven a la cua.

El dia 15 de febrer de 2025, després dels fets, el Diputat del Pallars Sobirà, Josep Ramon Fondevilla (alcalde de Soriguera) a la Diputació de Lleida, es persona a Sellui i comenta a l'alcalde i la presidenta que hi ha adjudicats en el capítol d'emergències 95.000 € (83,58%) dels 113.657,48 € sol·licitats. A data 5 de març de 2025 (quan es va fer la reunió d'urgència amb la Diputació) encara no havia rebut l'Ajuntament de Baix Pallars cap notificació oficial, ni via Eacat ni per cap altre mitjà.

ARA i després del dia 15 de febrer 2025, com a EMD vàrem activar i fer tot el *pressing* a les empreses de treballs verticals Inaccés i Solutioma perquè vinguessin a fer visita de la nova situació, nous pressupostos i la seva disponibilitat. També empresa de desenrunament i obra pública, DOT Excavacions. Pressupostos imprescindibles per poder fer reunió amb Presidència de la Diputació de Lleida. El dia 5 de març teníem tots els pressupostos actualitzats a les 15.30 h. I, es van lliurar en la mateixa reunió a l'Ajuntament de BP i a la Diputació de Lleida. Cal fer esment que l'ICGC ens ha acompanyat en tot moment i assumiran la direcció de l'obra de la part del despreniment.

Part geològica:

INNACES 169.755,17 € amb IVA (abans 104.000 € amb IVA)

SOLUTIOMA 155.788,92 € amb IVA (abans 129.000 € amb IVA)

GEOTÈCNICA Projecte, Direcció Facultativa i Coordinació Seguretat i Salut,
part Geològica, 7.390,00 € + IVA = 8.941,90 €

Sellui a 20 de març de 2025

Pressupost de les obres d'emergència, part obra civil i desenrunament
DOT EXCAVACIONS: 98.440,23 € amb IVA inclòs
Solutioma té possibilitats de començar ja les obres per tant el total del pressupost ara seria de 262.721,05 € (Abans... Inaccess i Geotècnica 113.207,48€).

Reunió dia 05-03-2025 a les 15.30 h a Lleida amb presidència de la Diputació

Hi són presents per la Diputació (president Joan Talarn, assessora mon local, Elisabet Lizaso, director serveis tècnics, Ivan Sabaté i Federic Lorente, el tècnic que va fer visita el dia 18 de febrer per fer informe. Per part de l'Ajuntament de BP (l'alcaldeessa Anna Sentinella i el secretari Gerard Sabarich) i per l'EMD, Montserrat Perelló, presidenta.

Resumint: Primer parla l'Ajuntament de BP que ha estat i és el seu interlocutor i la Diputació. L'EMD demana la paraula i comenta que farà una prèvia i a continuació lliurarà els pressupostos a nom de l'Ajuntament de BP, perquè és tinguin els números actualitzats després de la situació del dia 15 de febrer. En la prèvia es diu que l'objectiu ara és que els veïns de les cases afectades puguin tornar a casa seva el més aviat possible. “*Es fa palès que s'ha actuat davant d'aquesta emergència (plantejada el febrer del 2024), com si fos un procediment ordinari. S'explica que per exemple i s'entengui el que es vol dir. Que tenim dues subvencions justificades el desembre del 2023, hores d'ara, a 5 març 2025, sense cobrar. Això és un procediment ordinari, per descomptat millorable, però, ordinari. Al nostre entendre donar suport econòmic i estar al costat dels municipis més petits i sense recursos davant una situació d'emergència requereix un procediment d'emergència i no es pot derivar a l'aprovació dels pressupostos del 2025. Demanem que ara s'actui d'emergència plus, després del succeït i que evitem un nou ensurt i no tinguem que parlar d'una emergència plus + plus. Comentem que no és el moment de fer llistat de greuges sinó d'actuar i que en funció dels pressupostos presentats cal saber quin serà ara el suport de la Diputació*”. Moment de tensió llarg...superat i **finalment resposta del President que intentaran arribar al 90%** del total dels nous pressupostos presentats. Ens recordem que hi ha una altre Institució que es diu Generalitat. Que demanem també que hi col·laborin.

Entenem que cap institució davant d'una emergència pot actuar com si fos una tramitació habitual, ja de per si lenta i feixuga. Creiem no es pot dir als representants del veïnat, que en cas d'una emergència cal esperar als pressupostos del 2025.....és responsabilitat de les Institucions amb capacitat econòmica que vetllen pel territori trobar sortides i estratègies per fer-hi front com a compromís i obligació de tot servidor públic.

Les obres, tot i no tenir resposta, a data d'avui, per escrit de la Diputació. I, a fi d'evitar un altre ensurt van començar les obres de treball vertical el passat 12 de març de 2025. Calendari previst, si el temps ho permet, 6 setmanes primera fase (zona despreniment) i 6 setmanes segona fase (penya damunt l'església) a continuació i entremig d'una i l'altra, desenrunament i obra civil.